



УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Чеченской Республики
 от 27.11.2020 № 457-р

**Комплекс мер
 (дорожная карта) Чеченской Республики по созданию и
 функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе
 общеобразовательных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определен ответственный за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на территории Чеченской Республики (далее – школьный Кванториум) (региональный координатор), утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	27 ноября X ¹ - 1 года
2.	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума; - Концепция по созданию и функционированию на территории Чеченской Республики школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	18 декабря X - 1 года

¹ X - год получения субсидии.

	и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - типовое положение о деятельности школьного Кванториума; - месторасположение, типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума			
3.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X – 1 года, далее ежегодно (по необходимости)
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Извещения о проведении закупок	1 марта X года
6.	Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора	Министерство образования и науки Чеченской Республики, федеральный оператор	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	25 августа X года
7.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования и науки Чеченской Республики, проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа X года

8.	Начало работы школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Информационное освещение в СМИ	1 сентября X года
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября X года, далее – ежеквартально





ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2020

№ 457-р

г. Грозный

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) Чеченской Республики по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций

В целях создания на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) Чеченской Республики по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций.

2. Определить Министерство образования и науки Чеченской Республики региональным координатором Комплекса мер (дорожной карты) Чеченской Республики по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

Председатель № 4



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Чеченской Республики
 от 21.11.2020 № 457-р

**Комплекс мер
 (дорожная карта) Чеченской Республики по созданию и
 функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе
 общеобразовательных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определен ответственный за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на территории Чеченской Республики (далее – школьный Кванториум) (региональный координатор), утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	27 ноября X ¹ - 1 года
2.	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума; - Концепция по созданию и функционированию на территории Чеченской Республики школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	18 декабря X - 1 года

¹ X - год получения субсидии.

	и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - типовое положение о деятельности школьного Кванториума; - месторасположение, типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума			
3.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X – 1 года, далее ежегодно (по необходимости)
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Извещения о проведении закупок	1 марта X года
6.	Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора	Министерство образования и науки Чеченской Республики, федеральный оператор	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	25 августа X года
7.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования и науки Чеченской Республики, проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа X года

8.	Начало работы школьного Кванториума	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Информационное освещение в СМИ	1 сентября X года
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября X года, далее – ежеквартально

